

FORM MINGGUAN HOK)*
SPP : 1

PROVINSI BALI
PEMERINTAH KABUPATEN GIANJAR
KECAMATAN TEGALLALANG
DESA TARO

Form PKT-4

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja
Tanggal Kerja dari : 29-10-24 s/d 31-10-24

No	Nama Pekerja	Status	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja											Jumlah Total Jam	Jumlah HOK $m=1/8$	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah $o=m \cdot n$	Tanda Tangan
				25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1		Mandor	L	8	8	8	X	X	X	X	X	X	24	3	165.000	495.000			
2		E. tukang		X	X	X	8	8	8	8	8	8	22	4	155.000	620.000			
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000			
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000			
5		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000			
6		pekerja		8	8	8	8	8	8	X	8	8	48	6	120.000	720.000			
7		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
8		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
11		pekerja		8	8	8	8	X	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000			
12		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
13		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000			
14		pekerja		8	X	8	8	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000			
15		pekerja		X	8	8	8	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000			
Jumlah															12.000.000				

Ket) : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 31-10-2024.
Mengetahui
TPK Desa Taro

I Made Neteg

SPP : 2

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 1-11-24 s/d 7-11-24

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai

Pembangunan Home Stay Lembu Putih

Volume Kegiatan

Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai

: Br. Taro Kaja

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total jam	Jumlah HOK m=1/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan
				1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=1/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	8	8	X	X	X	32	4	165.000	660.000	
2		K. Tukang		X	X	X	8	6	6	8	32	4	125.000	620.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
5		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
6		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	40	5	120.000	600.000	
7		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
8		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
11		pekerja		8	8	8	8	X	8	8	48	6	120.000	720.000	
12		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
13		pekerja		8	X	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
15		pekerja		8	8	8	8	8	8	X	48	6	120.000	720.000	
Jumlah														12.125.000	

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 7-11-2024

Mengetahui
TPK Desa Taro


Made Nafang

SPP : 3

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 8-11-2024 s/d

14-11-2024

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

Volume Kegiatan Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai				Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja								Jumlah Total jam	Jumlah HOK	Besaran Upah PerHOK	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu	Jenis Kelamin	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	Total jam	m=1/8	n	o=m*n	p	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
1		Mandor	L	8	8	8	X	X	X	X	24	3	165.000	495.000		
2		k. tukang		X	X	X	8	8	8	8	32	4	155.000	620.000		
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000		
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000		
5		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000		
6		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000		
7		Tukang		8	8	8	8	8	X	8	48	6	145.000	870.000		
8		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000		
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
11		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
12		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
13		pekerja		8	X	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000		
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	X	48	6	120.000	720.000		
15		pekerja		8	8	8	8	8	8	X	48	6	120.000	720.000		
16		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
17		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
18		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000		
19		pekerja		8	8	X	8	8	8	8	6	48	6	120.000	720.000	
Jumlah															19.940.000	

Taro, 14. 11 - 2024.
Mengetahui
Taro

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 14-11-2024.
Mengetahui
TPK Desa Taro
I Made Neteg

SPP : 4

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 15-11-2024 s/d 21-11-2024


Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam	Jumlah HOK m=1/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan p
				15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=1/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	8	X	X	X	X	24	3	165.000	495.000	
2		le.tukang		X	X	X	X	X	8	8	16	2	155.000	310.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
5		Tukang		8	8	X	8	8	8	8	48	6	145.000	870.000	
6		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
7		Tukang		8	8	8	8	8	X	8	48	6	145.000	870.000	
8		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
11		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
12		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
13		pekerja		8	X	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
15		pekerja		8	8	8	8	8	X	8	48	6	120.000	720.000	
16		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
17		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
Jumlah														13.925.000	

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 21-11-2024.

Mengetahui
TPK Desa Taro


I Made Neteg

SPP : 5

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 22-11-2024 s/d

28-11-2024

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai

: Pembangunan Home Stay Lembu Putih

Volume Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai

: Br. Taro Kaja

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja								Jumlah Total Jam	Jumlah HOK m=1/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan p
				22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l	m=1/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	8	X	X	X	X		24	3	165.000	495.000	
2		Tukang		X	X	X	X	8	X	8		16	2	155.000	310.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	145.000	942.500	
4		Tukang		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	145.000	942.500	
5		Tukang		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	145.000	942.500	
6		Tukang		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	145.000	942.500	
7		Tukang		8	8	8	8	8	X	8		48	6	145.000	870.000	
8		Tukang		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	145.000	942.500	
9		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
10		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
11		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
12		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
13		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
14		Pekerja		8	8	8	8	8	X	8		48	6	120.000	720.000	
15		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
16		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
17		Pekerja		8	8	8	8	8	4	8		52	6.5	120.000	780.000	
Jumlah															12.347.500	

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 28-11-2024.

Mengetahui
TPK Desa Taro


I Made Neteg

SPP : 6

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 29-11-2024 s/d 9-12-2024

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total jam	Jumlah HOK m=l/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan
				29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=l/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	8	X	X	X	X	29	2	165.000	495.000	
2		K-Tukang	L	X	X	X	8	8	8	8	32	4	155.000	620.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
5		Tukang		8	8	8	8	8	8	X	48	6	145.000	870.000	
6		Tukang		8	X	8	8	8	8	8	48	6	145.000	870.000	
7		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
8		Tukang		8	8	X	8	8	8	8	48	6	145.000	870.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
11		pekerja		8	8	8	X	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
12		pekerja		8	8	8	8	X	8	8	48	6	120.000	720.000	
13		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
15		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
16		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	40	5	120.000	600.000	
17		pekerja		8	8	8	8	8							
Jumlah														13.850.000	

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 5-12-2024

Mengetahui
TPK Desa Taro

Made Neteg

SPP : 7

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 6-12-2024 s/d 12-12-2024

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja															
No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total jam	Jumlah HOK m=l/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan p
				6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=l/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	X	X	X	X	X	16	2	165.000	330.000	
2		k. tukang	L	X	X	8	8	8	8	8	40	5	155.000	775.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
5		Tukang		8	8	X	X	X	X	X	16	2	145.000	290.000	
6		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
7		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
8		Tukang		8	8	8	8	8	8	X	48	6	145.000	870.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
11		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
12		pekerja		8	8	8	X	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
13		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
15		pekerja		X	8	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
16		pekerja													
Jumlah														12.805.000	

Taro, 12-12-2024.

Mengetahui

TOK Desa Taro

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 12-12-2024.

Mengetahui
TPK Desa Taro

Made Neteg

SPP : 8

FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 13-12-2024 s/d

19-12-2024.

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih

Volume Kegiatan :


Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam	Jumlah HOK m=1/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan
				13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=1/8	n	o=m*n	p
1		Mandor		8	8	X	X	X	X	X	16	2	165.000	330.000	
2		k. tukang		X	X	8	8	8	8	8	40	5	155.000	775.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
5		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
6		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
7		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
8		Tukang		8	8	8	8	8	8	8	56	7	145.000	1.015.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	X	8	48	6	120.000	720.000	
11		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
12		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
13		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
15		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
16		pekerja		8	8	8	8	8	8	8	56	7	120.000	840.000	
17		pekerja		X	8	8	8	8	8	8	48	6	120.000	720.000	
Jumlah														14.515.000	

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 19-12-2024.

Mengetahui
TPK Desa Taro


Made Neteg

SPP : 9
FORM MINGGUAN HOK)*

Tanggal Kerja dari : 20-12-24 s/d

24-12-24 :

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai : Pembangunan Home Stay Lembu Putih
Volume Kegiatan :
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja

Jenis Kegiatan : Pembangunan Home Stay Lembu Putih											Jumlah	Jumlah	Besaran	Jumlah Total Upah	Tanda
Volume Kegiatan : Br. Taro Kaja											Total Jam	HOK	Upah PerHOK		Tangan
Lokasi Kegiatan Padat Karya Tunai : Br. Taro Kaja															
No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tu	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam	Jumlah HOK m=l/8	Besaran Upah PerHOK n	Jumlah Total Upah o=m*n	Tanda Tangan p
				20/12	21/12	22/12	23/12	24/12							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=l/8	n	o=m*n	p
1		Mandor	L	8	8	X	X	X	X	X	16	2	165.000	330.000	
2		k. tukang	L	X	X	8	8	8	X	X	24	3	155.000	465.000	
3		Tukang		8	8	8	8	8	X	X	40	5	145.000	725.000	
4		Tukang		8	8	8	8	8	X	X	40	5	145.000	725.000	
5		Tukang		8	8	8	8	8	X	X	40	5	145.000	725.000	
6		Tukang		8	8	8	8	8	X	X	40	5	145.000	725.000	
7		Tukang		8	8	8	8	8	X	X	40	5	145.000	725.000	
8		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	32	4	120.000	480.000	
9		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	40	5	120.000	600.000	
10		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	32	4	120.000	480.000	
11		pekerja		8	X	8	8	8	X	X	32	4	120.000	480.000	
12		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	40	5	120.000	600.000	
13		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	40	5	120.000	600.000	
14		pekerja		8	8	8	8	8	X	X	32	4	120.000	480.000	
15		pekerja		X	8	8	8	8							
Jumlah														8.595.000	

Taro, 24.12.2024


Mengetahui

TPK Desa Taro

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Taro, 24-12-2024

Mengetahui
TPK Desa Taro


Made Neteg